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1 Installazione cantiere, predisposizione aree, preparazione materiali 3g mer01/09/21 ven 03/09/21 [T
2 | Rimozione dissuasori e rimozione recinzione scuola secondaria 2g lun 06/09/21 mar 07/09/21 1 h ‘
3 I Rimozione griglie, pozzetti e tratti fognari ex bagni per il pubblico e 49 mer08/09/21 lun 13/09/21 2 | —
| realizzazione nuovo tracciato fognario per bagni esistenti e nuovi
) | pozzetti acque bianche e pozzo perdente
4 Punteliamento della gronda/pensilina palestra originaria 19 mar 14/09/21 mar 14/09/21 3 i
5 | Demolizione del tratto gronda/pensilina palestra originaria per 1g mer 15/09/21 mer 15/09/21 4 i |
| esecuzione passaggio
6 Rimozione della scala agli spogliatoi originari e realizzazione nuovi 3g gio 16/09/21 lun 20/09/21 5 —
radoni
7 9I;secuzione scavo delle dimensioni indicate sulla tavola di progetto 3g mar 21/08/21 gio 23/09/21 6 _
8 f Esecuzione di fondazioni strutturali {plinti e cordoli in ca) 49 ven 24/09/21 mer 29/09/217 —
9 Esecuzione di impermeabilizzazione fondazioni e cordoli e 3g gio 30/09/21 lun 04/10/21 8 —
| 74 predisposizione raccordi fognari
10 Esecuzione di platea in magrone di sottofondo per vespaio 3g mar05/10/21 gio 07/10/21 9 h
11 I Montaggio di ponteggio fino a m1 sopra linea di gronda 19 ven08/10/21 ven 08/10/21 10 i !
12 Realizzazione pilastri e travi 5g lun 11/10/21 ven 15/10/21 11 —7 N
13 | Realizzazione solai di copertura 5g lun18/10/21 ven 22/10/21 12 | — 3
14 | Realizzazione di vespaio aerato e predisposizione scarichi e 5g lun25/10/21 ven 28/10/21 13 —
l fognatura
15 Elevazione murature perimetraii 5g lun01/11/21 ven 05/11/21 14 _7 {
16 ' Elevazione murature interne 4g lun 08/11/21 gio 11/11/21 15 —
17 Esecuzione di pacchetto di copertura: guaine, isolamento e 5g ven12/11/21 gio 18/11/21 16 —
| caldana finale |
18 Esecuzione di cappotto esterno completo di staffe di ancoraggio 3g ven19/11/21 mar 23/11/21 17 — y
per rivestimento in policarbonato ]
19 Tinteggiatura cappotto sotto alle parti da rivestire 2g mer24/11/21 gio 25/11/21 18 { h
20 | Posa lattonerie: gronde e pluviali 2g ven26/11/21 lun 29/11/21 19 _
21 Rivestimento in policarbonato di facciata e copertura 79 mar30/11/21 mer 08/12/21 20 —
22 } Rimozione ponteggio 1g gio09/12/21 gio 09/12/21 21 i
23 Rimozioni e demolizioni locali interni alla palestra originaria 2g ven 10/12/21 lun 13/12/21 22 _
| 24 Rimozione pavimento PT ingresso palestra originaria 2g mar14/12/21 mer 15/12/21 23 h
25 | Rimozioni e demolizioni bagni al piano interrato e demolizione 3g gio16/12/21 lun 20/12/21 24 —
parete lato arbitri
26 1, Nuove murature per locale deposito e arbitri palestra originaria 1g mar21/12/24 mar 21/12/21 25 i
27 | Realizzazione impianto idraulico e impianti locale tecnico 49 mer22/12/21 lun 27/12/21 26 —
28 Impianto di riscaldamento (tubazioni}) 49 mar28/12/21 ven 31/12/21 27 _ '
29 l Realizzazione isolamenti interni murature e intradosso solaio 4g  iun03/01/22 gio 06/01/22 28 _
30 Realizzazione impianto elettrico 49 venQ7/01/22 mer 12/01/22 29 —
31 | Realizzazione contropareti e controsoffitti in cartongesso 3g gio13/01/22 lun 17/01/22 30 _
32 | Posa dei serramenti 29 mar18/01/22 mer 19/01/22 31 h
33 | Posa pavimenti e rivestimenti ceramici (spogliatoi, nuovi gradoni, 49 gio20/01/22 mar 25/01/22 32 —
ingresso e deposito palestra originaria) |
34 l Tiraggio cavi e frutti 19 mer26/01/22 mer 26/01/22 33 i
35 Montaggio radiatori e sanitari 3g gio27/01/22 lun 31/01/22 34 —
36 I Tinteggiatura prima mano esterna e interna 2g mar01/02/22 mer 02/02/22 35 h
37 Montaggio frutti e corpi illuminanti 2g gio 03/02/22 ven 04/02/22 36 h y
38 | Tinteggiatura interna prima mano 2g un07/02/22 mar 08/02/22 37 h .
30 | Montaggio serramenti interni: vetrate e porte 5g mer09/02/22 mar 15/02/22 38 — ;
40 | Montaggio zoccolini 19 mer 16/02/22 mer 16/02/22 39 i
41 j Tinteggiatura seconda mano 2g  gio 17/02/22 ven 18/02/22 40 h
42 Montaggio placche e termostati 1g lun 21/02/22 lun 21/02/22 41 ‘
43 Installazione parapetti palestra originaria 1g mar22/02/22 mar 22/02/22 42 h
| 44 Realizzazione nuova recinzione scuola secondaria e opere 3g mer23/02/22 ven 25/02/22 43 _
ripristino piazzale
45 | Smobilizzo cantiere 1g  lun 28/02/22 lun 28/02/22 44 | i
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