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SETTORE III-GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE — URBANISTICA

Prot. generale n 7528

OGGETTO: CUP C17H21003190004 —

Codice CIG 882297661F —

SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ID. 142055467 —

LAVORI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA.

COMMITTENTE: COMUNE DI BRUSAPORTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ANTONIO BREVI

IMPRESA: GREEN SYSTEM SRL

CONTRATTO Determinazione n. 309 del 16 luglio 2021
IMPORTO CONTRATTO: €.149.353,50= oltre ad IVA al 10%

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
E DI INIZIO DEGLI STESSI

L’anno 2021 addi 19 del mese di LUGLIO in Brusaporto, il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del
procedimento, Arch. Antonio Brevi, previo avviso all’impresa precitata & convenuta sul luogo dove debbono compiersi i
lavori in oggetto ed ivi, con Iintervento del sig Bana Luca, in qualita di Legale Rappresentante dell’impresa esecutrice
GREEN SYSTEM SRL ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi e concordano che la data dell’inizio degli
stessi avverra in data odierna

Alla presenza della ditta e con la scorta del progetto, il sottoscritto ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le
misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di
esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni richieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno
quanto all’appaltatore e questi, fornito gia di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non aver difficolta o
dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta
la formale consegna dei lavori su indicati, i quali dovranno essere compiuti entro il giorno 02.09.2021.

La consegna dei lavori avverra in via d’urgenza art. 32 comma 13, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 al fine di
garantire I’inizio regolare dei campionati di calcio gia programmati, anche in pendenza della stipula del contratto e della
verifica dei requisiti.
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